

# DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

## ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

<b>1. OBJEDNÁVATEĽ</b> (obchodné meno)	: <b>Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.</b>
Sídlo	: Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
zastúpený	: Ing. Tibor Kúdela, konateľ spoločnosti
IČO	: 36 311 693
DIČ	: 2020139902
IČ DPH:	: SK202139902
Telefón	: +421 38 749 3296
E-mail	: tsm@tsmpartizanske.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:	19422/R

<b>2. ZHOTOVITEĽ</b> (obchodné meno)	: <b>EXIMM, s.r.o.</b>
sídlo	: Svinná 385, 913 24 Svinná
zastúpený	: Mgr. Mario Gržinič, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Mario Gržinič, konateľ spoločnosti
b) technických	: Milan Jandák, vedúci výroby
c) stavbyvedúci	: Milan Markusík
Bankové spojenie	: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN	: SK83 7500 0000 0002 2500 6833
IČO	: 45 265 356
DIČ	: 2022917908
IČ DPH	: SK2022917908
Číslo telefónu	: +421 917 551 335
E-mail	: grzinic@eximm.sk

(ďalej len „Zmluvné strany“)

## ČI. II. ÚČEL DODATKU

1. V súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na čl. XV. bod 15.1 a 15.2 Zmluvy o dielo na realizáciu zákazky „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť prevádzkové súbory“ zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „zmluva“) je potrebné vykonať úpravu v zmluve z dôvodu potreby jasnej dátumovej konkretizácie termínu ukončenia diela v nadväznosti na skutočnosti, ktoré nastali v priebehu jej plnenia a boli v zmysle zmluvy dôvodom neplynutia termínov, a to:
  - Doručené oznámenie zhotoviteľa zo dňa 12.06.2020 (tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku) o skutočnosti, ktorá bráni v realizácii predmetu diela. V súlade s bodom 5.3 Zmluvy na realizáciu zákazky „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť prevádzkové súbory“ bolo oznámené, že zhotoviteľ počnúc dňom 12.06.2020 prerušuje vykonávanie diela.
  - Doručené oznámenie zhotoviteľa zo dňa 31.07.2021 (tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku) o

vzniku mimoriadnej udalosti brániacej v realizácii predmetu diela. V súlade s bodom 5.3 Zmluvy na realizáciu zákazky „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť prevádzkových súborov“ bolo oznámené, že zhotoviteľ oznamujeme dôvod na pretrvávajúce prerušenie vykonávania prác, ktoré bolo oznámené listom zo dňa 12.06.2020 (príloha č. 1 tohto dodatku). Dôvodom bolo rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým na celom území krajiny bola vyhlásená mimoriadne situácia s cieľom prijatia nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom a súvisiace karanténne opatrenia brániace zhotoviteľovi, ako aj ostatným spolupracujúcim subjektom v dodávateľsko-odberateľskom reťazci v plnení dohodnutých dodávok a prác.

- Ukončenie odstraňovania skutočností uvedených v Zápise o stave a vadách verejnej práce zo dňa 16.08.2021 (tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku).
  - V zmysle oznámenia zhotoviteľa zo dňa 10.10.2022 (tvorí prílohu č. 4 tohto dodatku) sa **dňa 15.10.2022 zahájí montážne práce a súvisiace činnosti v mieste plnenia**, ktoré boli v súlade s vyššie uvedeným oznámením prerušené dňa 12.06.2020. Pokračovanie v dĺžke 11 týždňov v zmysle bodu 15 Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 20.02.2020 (tvorí prílohu č. 5 tohto dodatku) predstavuje ukončenie prác najneskôr dňa 31.12.2022.
2. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že dátumová konkretizácia ukončenia diela je nielen v nadväznosti na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode, ale aj v záujme plnenia konkrétneho termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie“, ktorého poslednou chýbajúcou súčasťou je dodávka prevádzkových súborov. Preto akékoľvek žiadosti o jeho posunutie nebudú akceptované a prípadne prekročenie riadne sankcionované v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, ako aj relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.

### ČI. III PREDMET DODATKU

*Do článku V. Čas plnenia sa dopĺňa nasledovný bod 5.7:*

- 5.7 V nadväznosti na ustanovenia tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že **zhotoviteľ ukončí realizáciu zákazky** uvedenej v článku II tejto zmluvy o dielo **do 31.12.2022**, a to vrátane všetkých náležitostí súvisiacich s odovzdaním príslušných prevádzkových súborov uvedených v článku VIII tejto zmluvy od dielo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akákoľvek žiadosť o zmenu uvedeného dátumu nebude akceptovaná a objedávateľ uplatní sankcie v zmysle článku IX tejto zmluvy o dielo, ako aj možností mu vyplývajúce z Obchodného zákonníka a odstúpi od zmluvy.

### ČI. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na realizáciu zákazky „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť prevádzkových súborov“ zo dňa 27.11.2019 zostávajú nezmenené.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
  - a) Oznámenie zhotoviteľa zo dňa 12.06.2020 - (č. 1)
  - b) Oznámenie zhotoviteľa zo dňa 31.07.2021 – (č. 2),
  - c) Zápise o stave a vadách verejnej práce zo dňa 16.08.2021 – (č. 3)
  - d) Oznámenie zhotoviteľa zo dňa 10.10.2022 – (č. 4)




- e) Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 20.02.2020 – (č. 5)
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
  4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
  5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto dodatku je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a že dodatok nebol uzavretý v tiesni. Na znak súhlasu s celým obsahom dodatku ho obidve Zmluvné strany podpisujú.

**Podpisy zmluvných strán:**

V Partizánskom dňa 12.10.2022

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**



Ing. Tibor Kúdela  
konateľ spoločnosti  
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.

EXIMM, s.r.o.  
Svinná 385, 913 24 Svinná  
IČO: 46265356 DIČ: 2022917908  
IČ DPH: SK2022917908

Mgr. Mario Gržinič  
konateľ spoločnosti  
EXIMM, s.r.o.